

1387

**ORIGINALE**

**AZIENDA U.S.L.  
PESCARA**

Il giorno 24 NOV. 2014 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*dr. Claudio D'Amario, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 46 del 30/01/2012 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, Tecniche e Patrimonio*

N. 1314

**OGGETTO: RIADOZIONE PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016**

## IL DIRETTORE GENERALE

- *Letta e condivisa la relazione del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, Tecniche e Patrimonio (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *Visti gli Allegati A1, A2 e A3 del Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016, derivanti dall'aggiornamento dei precedenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;*
- *Acquisiti i pareri favorevoli, espressi nei modi di legge, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore sanitario*

## DELIBERA

*per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:*

1. *di RIADOPTARE il Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016*
2. *di SOSTITUIRE la Delibera n. 1169 del 02 dicembre 2013 con il presente provvedimento e gli allegati della appena citata Delibera con quelli della presente;*
3. *di DARE ATTO che la spesa complessiva del Piano, pari ad € 68.171.556, si articola così come esposto dalla tabella di seguito riportata*

Fonte di finanziamento	Importo Triennio	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Art. 20	31.875.472	0	20.207.646	11.667.826
Conto Capitale	9.758.000	0	7.708.000	2.050.000
Conto Capitale rimodulato	9.047.020	3.647.020	3.400.000	2.000.000
Progetti Obiettivo	880.000	0	880.000	0
Conto Esercizio	16.611.064	1.844.090	9.695.996	5.070.978
	68.171.556	5.491.110	41.891.642	20.788.804

Impatto Economico	Importo Triennio	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Conto Esercizio	16.611.064	1.106.454	8.494.433	7.010.177

4. *di INCARICARE la UOC Servizio Tecnico Patrimoniale a predisporre gli atti necessari per*
  - *la rifinalizzazione delle risorse disponibili in Conto Capitale*
  - *la redazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree che insistono in prossimità del vecchio Presidio Ospedaliero di Pescara, attraverso la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati "Palazzine ex Chirurgia ed ex Ortopedia"*
5. *di TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute.*



# **PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016**

## ***Relazione del Dipartimento Risorse Economiche, Tecniche e Patrimonio – Allegato A***

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Allegato A3

Tipo Investimento: Progettualità ASL da definire

Fonte di Finanziamento: Future Riserve per Investimenti

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Allegato A3

Tipo Investimento: Progettualità ASL da definire

Fonte di Finanziamento: Future Riserve per Investimenti

1 ROBOT CHIRURGICO

	Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
	1.708.000	0	0	0	1.708.000	0
Stato di avanzamento In realizzazione						
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	33.738.000	0	0	16.962.000	9.376.000	7.400.000
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO		0	0	806.360	1.429.000	31.502.640
IMPATTO ECONOMICO STIMATO						

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Allegato A3

Tipo Investimento: Progettualità ASL da definire

Fonte di Finanziamento: Fondi Regionali Fragilità

		Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
SAN VALENTINO - RRE	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
	Stato di avanzamento Programmato						
SAN VALENTINO - STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE DEMENZE	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	158.000	0	0	158.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
RSA CEPAGATTI	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	525.000	0	0	525.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
TOCCO DA CASAURIA - RSA	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	845.000	0	0	0	845.000	0
	Stato di avanzamento Programmato						
CITTÀ SANT'ANGELO - RSA	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	1.280.000	0	0	600.000	680.000	0
	Stato di avanzamento Programmato						
PENNE - RPD STRUTTURA ZONA CARMINE	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	3.306.000	0	0	1.500.000	1.806.000	0
	Stato di avanzamento Programmato						
PENNE - RPA STRUTTURA ZONA CARMINE	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	2.324.000	0	0	1.000.000	1.324.000	0
	Stato di avanzamento Programmato						
PENNE - CASA FAMIGLIA ZONA CARMINE	Fondi Regionali destinati alla Residenzialità per la fragilità	75.000	0	0	75.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	10.013.000	0	0	3.858.000	6.155.000	0
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0	0	0	0

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Allegato A3

Tipo Investimento: **Progettualità ASL da definire**

Fonte di Finanziamento: da Finanziare

	Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
1 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE DIGITALE DIRETTA (RADIOLOGIA PESCARA)	350.000	0	0	350.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
2 AMPLIFICATORI DI BRILLANZA (RADIOLOGIA PESCARA)	400.000	0	0	400.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
7 APPARECCHI RADIOLOGICI PORTATILI DIGITALI (3 RADIOLOGIA PESCARA - 2 RADIOLOGIA PENNE - 2 RADIOLOGIA POPOLI)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA A BASSO CAMPO, IN CONFIGURAZIONE APERTA.	330.000	0	0	330.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
1 ANGIOGRAFO (UTIC PESCARA)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
1 ANGIOGRAFO (RADIOLOGIA PESCARA)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
1 ACCELERATORE LINEARE (SOSTITUZIONE ESISTENTE - PO PESCARA RADIOTERAPIA)	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
Stato di avanzamento Programmato						
PO PESCARA - NUOVO REPARTO UTIE - CAMERE VSTERILI	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
PO PESCARA - MESSA A NORMA SALA OPERATORIA OCULISTICA	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
PO PESCARA - RAZIONALIZZAZIONE REPARTI OCULISTICA/OTORINO/MAXILLO FACCIALE/NEUROCHIRURGIA/UTIC	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
1 TC PET (MEDICINA NUCLEARE PO PESCARA)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: *Progettualità ASL da definire*

Fonte di Finanziamento: *da Finanziare*

Allegato A3

PO PESCARA - RIFACIMENTO CABINE ELETTRICHE	Conto Capitale per un importo pari a € 500.000,00 quale variante ai lavori ristrutturazione U.O. di Ginecologia - Ostetricia del P.O. di Pescara - RUP ing Lo Mele	Importo	Importi Anni	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni
		Totale	pregressi	In realizzazione			futuri
		2.500.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0
		Stato di avanzamento					
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO		19.880.000	0	0	16.380.000	3.500.000	0
RIEPILOGO TIPO INVESTIMENTO	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO		0	0	0	0	0
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0	0	0	0
	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	63.631.000	0	0	37.200.000	19.031.000	7.400.000
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0	806.360	1.429.000	31.502.640
	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	63.631.000	0	0	37.200.000	19.031.000	7.400.000
TOTALE GENERALE	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0	806.360	1.429.000	31.502.640





# *PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016*

## **INDICE**

1	PREMESSA .....	6
2	CRITERI DI REDAZIONE .....	6

9



# PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016

## 1 PREMESSA

L'Azienda, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ed in riferimento alla riadozione degli Strumenti di Programmazione 2014-2016, avvenuta con Delibera DG n. 533 del 13/05/2014, intende provvedere all'aggiornamento del Piano triennale degli Investimenti 2014-2016, già adottato con Delibera DG n. 1169 del 02/12/2013, proprio in quanto quest'ultimo ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La struttura del presente documento si articola in tre allegati e, più nello specifico:

- Allegato A1 : in questo report sono dettagliati gli interventi riepilogati per tipologia di investimento e fonte di finanziamento. Per ciascun intervento si riporta lo stato di avanzamento del medesimo oltre all'annotazione di tutte le eventuali informazioni aggiuntive ritenute rilevanti.
- Allegato A2 : in questo report si riporta sinotticamente la sintesi degli interventi descritti nell'Allegato A1 per tipo di investimento e fonte di finanziamento unitamente al corrispondente impatto economico.
- Allegato A3 : in questo report, infine, in modo simmetrico a quanto già rilevato per l'Allegato A1, si evidenziano le progettualità aziendali per le quali, allo stato dell'arte, non è ancora possibile individuare una fonte di finanziamento certa ovvero è necessario acquisire ulteriori elementi che ne definiscano in modo strutturato le caratteristiche e gli ambiti realizzativi.

Le fattispecie riepilogate nell'Allegato A3 fanno essenzialmente riferimento a potenziali Fonti di Finanziamento, la disponibilità delle quali risulta condizionata a scelte non direttamente dipendenti dall'Azienda: ci si riferisce, più precisamente, all'eventuale attesa autorizzazione da parte della Direzione Politiche della Salute alla destinazione dell'Utile di Esercizio 2013 a Riserva Investimenti ovvero alla possibilità di accedere a finanziamenti regionali finalizzati al potenziamento della rete della Residenzialità del Territorio. (c.d. Fondi Regionali per la Fragilità/Residenzialità)

Infine, sempre nell'Allegato A3, raccolti nel raggruppamento residuale "Da finanziare", sono riportati gli investimenti per i quali a tutt'oggi non ancora è possibile individuare in maniera certa la fonte di finanziamento: si ritiene comunque necessario elencarli dal momento che essi rivestono per l'Azienda una valenza strategica.

## 2 CRITERI DI REDAZIONE

Circa i criteri di redazione del Piano triennale degli Investimenti 2014-2016, al fine di renderne immediata e chiara la lettura, risulta utile proporre le seguenti considerazioni:



## PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016

- Gli investimenti dettagliati sono censiti per fonte di finanziamento: ove per uno di essi si configurasse la possibilità di un finanziamento composto, esso sarà riportato "pro quota" nelle corrispondenti sezioni degli allegati di riferimento;
- Gli anni di realizzazione degli investimenti derivano dalla stima temporale degli esercizi di contabilizzazione degli stessi; in ossequio alla necessità di aggiornare annualmente il Piano triennale degli Investimenti, al fine di poter rappresentare in modo compiuto gli interventi per i quali l'inizio ovvero la conclusione degli stessi non risulti compresa nel triennio di riferimento della programmazione, negli Allegati sono previste due apposite colonne denominate rispettivamente "Importi Anni Pregressi" ed "Importi Anni futuri"
- Le fonti di finanziamento utilizzate, unitamente ai rispettivi impatti economici, sono le seguenti:
  - Art. 20 L 67/88 – Nessun impatto economico
  - Conto Capitale – Nessun Impatto Economico
  - Conto Capitale rimodulato – Nessun impatto economico: si dettaglia separatamente questa fattispecie riferendola alla rimodulazione dei residui del Conto Capitale non utilizzati alla data, oggetto di specifica deliberazione da adottare entro la fine dell'Esercizio
  - Progetti Obiettivo – Nessun Impatto Economico
  - Conto Esercizio – Impatto economico da Casistica Applicativa D.Lgs 118/2011
  - Future Riserve per Investimenti – Impatto Economico da aliquote Allegato 3 D.Lgs 118/2011
  - Fondi Regionali Fragilità – Eventuali futuri Fondi per la Fragilità/Residenzialità con previsto nessun impatto economico
- Gli stati di avanzamento utilizzati sono i seguenti:
  - Programmato – Intervento per il quale non è ancora stata avviata alcuna istruttoria utile alla sua realizzazione
  - In realizzazione – Intervento per il quale è già stata avviata la progettazione oppure, più in generale, è stata avviata l'istruttoria realizzativa (gara indetta od in corso di indizione etc.)
  - Da collaudare – Intervento per il quale sono state concluse tutte le fasi istruttorie alla realizzazione dell'investimento e per il quale si è in attesa esclusivamente del collaudo.
  - Parzialmente realizzato – Intervento per il quale, essendo previsti stati di avanzamento successivi, sono già stati collaudati uno od alcuni degli stessi
  - Realizzato/Collaudo – Intervento concluso

Tutto ciò premesso, lo scrivente Dipartimento

PROPONE

1. di RIADOTTARE il Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016

## PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016

2. di SOSTITUIRE la Delibera n. 1169 del 02 dicembre 2013 con il presente provvedimento e gli allegati della appena citata Delibera con quelli della presente;
3. di DARE ATTO che la spesa complessiva del Piano, pari ad € 68.171.556, si articola così come esposto dalla tabella di seguito riportata

Fonte di finanziamento	Importo Triennio	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Art. 20	31.875.472	0	20.207.646	11.667.826
Conto Capitale	9.758.000	0	7.708.000	2.050.000
Conto Capitale rimodulato	9.047.020	3.647.020	3.400.000	2.000.000
Progetti Obiettivo	880.000	0	880.000	0
Conto Esercizio	16.611.064	1.844.090	9.695.996	5.070.978
	68.171.556	5.491.110	41.891.642	20.788.804

Impatto Economico	Importo Triennio	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Conto Esercizio	16.611.064	1.106.454	8.494.433	7.010.177

4. di INCARICARE la UOC Servizio Tecnico Patrimoniale a predisporre gli atti necessari per
  - la rifinalizzazione delle risorse disponibili in Conto Capitale
  - la redazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree che insistono in prossimità del vecchio Presidio Ospedaliero di Pescara, attraverso la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati "Palazzine ex Chirurgia ed ex Ortopedia"
5. di TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute.


Il Direttore UOC Servizio  
Tecnico Patrimoniale  
Ing. Vincenzo Lo Mele



Il Direttore UOC Servizio  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Tiziana Petrella



Il Direttore UOC Servizio  
Economico Finanziario  
Dott.ssa Maria Rufini



Il Responsabile UOS  
Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali  
Dott. Graziano Di Marco



# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Allegato A1

Tipo Investimento: Lavori edili/Fabbricati

Fonte di Finanziamento: Art. 20

	Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
DSB PESCARA SUD	724.405	0	0	724.405	0	0
	Stato di avanzamento Programmato					
PO PESCARA - TRASFERIMENTO MATERNO INFANTILE	1.008.837	0	0	1.008.837	0	0
	Stato di avanzamento Programmato					
PO PESCARA - INTRAMOENIA (AMBULATORIALI)	2.123.388	0	0	1.274.033	849.355	0
	Stato di avanzamento Programmato					
PO PENNE - INGEGNERIZZAZIONE	12.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000
	Stato di avanzamento Programmato					
DSB MONTESILVANO REALIZZAZIONE	557.773	0	0	557.773	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione					
PO PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	13.295.393	0	0	7.977.236	5.318.157	0
	Stato di avanzamento In realizzazione					
PO PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	2.556.462	0	0	2.556.462	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione					
PO PESCARA - INTRAMOENIA (OSPEDALIERA)	1.500.314	0	0	1.000.000	500.314	0
	Stato di avanzamento In realizzazione					
DSB SCAFA - COMPLETAMENTO	108.900	0	0	108.900	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione					
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	34.375.472	0	0	20.207.646	11.667.826	2.500.000
	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO					
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO					
		0	0	0	0	0

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Lavori edili/Fabbricati

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Capitale

Importo		Importi Anni	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni
Totale		pregressi				futuri
DSB PESCARA NORD - ACQUISTO IN PROPRIETÀ (EX BAIOCCHI)	Conto Capitale per un importo pari a €	2.768.000	0	2.768.000	0	0
	2.768.000 - Per la restante parte di €					
	3.800.000 l'investimento è finanziato con la Riserva di Utile	Stato di avanzamento	Programmato			
BUSSI - COMPLETAMENTO CONSULTORIO	Delibere Giunta Regionale n. 1231/P del 25.11.205 e n. 471/P del 29.05.2006 In corso	200.000	0	200.000	0	0
	la redazione della delibera di approvazione progetto - RUP Ing. Lauriola	Stato di avanzamento	In realizzazione			
PO PESCARA - RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE CENTRO TRASFUSIONALE	Delibere Giunta Regionale n. 1231/P del 25.11.205 e n. 471/P del 29.05.2006 - RUP Ing. Lauriola	2.250.000	0	200.000	2.050.000	0
		Stato di avanzamento	In realizzazione			
PO PESCARA - RIFACIMENTO CABINE ELETTRICHE	Conto Capitale per un importo pari a €	500.000	0	500.000	0	0
	500.000,00 quale variante ai lavori ristrutturazione U.O. di Ginecologia - Ostetricia del P.O. di Pescara - RUP Ing Lo Mele	Stato di avanzamento	In realizzazione			
PO PESCARA - MATERNO INFANTILE (EX IVAP)	Conto Capitale per un importo pari a €.	2.600.000	0	2.600.000	0	0
	2.600.000,00 quale variante ai lavori ristrutturazione U.O. di Ginecologia - Ostetricia del P.O. di Pescara ; €2.400.000 finanziati con la rimodulazione contributi conto capitale 2004 e 2007 - RUP Ing.Lo Mele	Stato di avanzamento	In realizzazione			
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	8.318.000	0	6.268.000	2.050.000	0
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0	0	0

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Lavori edili/Fabbricati

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Progetti Obiettivo

SCAFA - ACQUISISTO UTAP	totale	pregressi	futuri
Fondi Medici Territoriali - RUP dott.ssa Evangelista	550.000	0	0
Stato di avanzamento	550.000	0	0
In realizzazione			
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	550.000	0	0
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO		0	0
IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Lavori edili/Fabbricati

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Esercizio

		Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
PO PESCARA - RIABILITAZIONE STATICA PALAZZINA EX PEDIATRIA / NEONATOLOGIA	RUP ing. Lauriola	960.000	0	0	960.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
PO PESCARA - RMN	RUP - Ing. Vincenzo Lo Mele	700.000	0	0	700.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
PO POPOLI - RMN	RUP - Ing. Vincenzo Lo Mele	700.000	0	0	700.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
PO PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA NORMA ASCENSORI	RUP - Per.ind. Di Gregorio	400.000	0	0	400.000	0	0
	Stato di avanzamento Programmato						
DSB SCAFA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI ED IMPIANTI LEGGE 32/2007 - DSB SCAFA	RUP - Ing. Lo Mele	800.000	0	0	0	400.000	400.000
	Stato di avanzamento Programmato						
DSB MONTESILVANO REALIZZAZIONE	AdP 2° Stralcio rimodulato Contributo AUSL/PE 10 % - RUP Comune di Montesilvano	61.975	0	0	61.975	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione						
PO PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	AdP 2° Stralcio rimodulato Contributo AUSL/PE 10 % - RUP ing. Lo Mele	1.477.266	0	0	0	1.477.266	0
	Stato di avanzamento In realizzazione						
PO PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	AdP integrativo dello Stralcio 2004 Contributo AUSL/PE 10 % - RUP ing. Lauriola	284.051	0	0	284.051	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione						
DSB SCAFA - COMPLETAMENTO	AdP integrativo dello Stralcio 2004 Contributo AUSL/PE 10 % - RUP ing. Lauriola	12.100	0	0	12.100	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione						
CEPAGATTI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DSB/rsa	In corso Progetto Esecutivo - RUP ing. Lauriola	600.000	0	0	600.000	0	0
	Stato di avanzamento In realizzazione						
ASL PE - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VERDE	Importo quinquennale €. 600.000,00, è stata indetta gara - RUP ing. Lauriola	360.000	0	0	120.000	120.000	120.000
	Stato di avanzamento In realizzazione						



# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Lavori edili/Fabbricati

Fonte di Finanziamento: Conto Esercizio

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Esercizio		Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
PO PESCARA - QUADRI DI ALA	Progetto Preliminare Redatto e da Verificare - RUP ing. Lo Mele	1.200.000	0	0	500.000	700.000	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO POPOLI - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	Progetto Esecutivo Redatto e Verificato - RUP ing. Lo Mele	930.000	0	0	500.000	430.000	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO POPOLI - RIABILITAZIONE I MODULO	Progetto Esecutivo Redatto e da verificare - RUP ing. Lo Mele	180.000	0	0	180.000	0	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO PESCARA - LABORATORIO DI ANALISI	E' in corso l'affidamento dei lavori - RUP ing. Lauriola	480.000	0	0	480.000	0	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO PENNE - DIALISI E AMBULATORIO DI GASTRO -ENTEROLOGIA	E' in corso l'affidamento dei lavori - RUP ing. Lauriola	400.000	0	0	400.000	0	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO PESCARA - ANATOMIA PATOLOGICA	RUP - Geom. Di Giovanni	400.000	0	0	400.000	0	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO PESCARA - ADEGUAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE PET-TAC	RUP - Ing. Lo Mele	1.100.000	0	0	400.000	700.000	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO PESCARA - VIROLOGIA		300.000	0	0	0	300.000	0
Stato di avanzamento In realizzazione							
PO PESCARA - SCALA DI EVACUAZIONE UTIC	E' in corso l'affidamento dei lavori - RUP ing. Lauriola	175.000	0	175.000	0	0	0
Stato di avanzamento Realizzato/Collaudato							
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	11.520.392	0	175.000	6.698.126	4.127.266	520.000
IMPATTO ECONOMICO STIMATO			0	105.000	5.428.501	5.466.891	520.000

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Lavori edili/Fabbricati

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Capitale rimodulato

Fonte di Finanziamento: <u>Conto Capitale rimodulato</u>		Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
PO PESCARA - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA NEI LOCALI OGGI ADIBITI A MAGAZZINO TECNOLOGICO.		700.000	0	0	700.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato							
ASL PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO II LOTTO		1.800.000	0	0	1.800.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato							
PO PESCARA - MATERNO INFANTILE (EX IVAP)		2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
Conto Capitale per un importo pari a €. 2.600.000,00 quale variante ai lavori ristrutturazione U.O. di Ginecologia - Ostetricia del P.O. di Pescara ; € 2.400.000 finanziati con la rimodulazione contributi conto capitale 2004 e 2007 - RUP ing.Lo Mele							
Stato di avanzamento In realizzazione							
ASL PESCARA - ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE AD UFFICI AMMINISTRATIVI		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
Stato di avanzamento Da collaudare							
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO		7.500.000	0	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO							
IMPATTO ECONOMICO STIMATO			0	0	0	0	0
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO		62.263.864	0	3.175.000	36.223.772	19.845.092	3.020.000
IMPATTO ECONOMICO STIMATO			0	105.000	5.428.501	5.466.891	520.000

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Attrezzature Sanitarie

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Capitale

1 ACCELERATORE LINERARE (PO PESCARA RADIOTERAPIA)	Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato						
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO		0	0		0	0
IMPATTO ECONOMICO STIMATO						

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Attrezzature Sanitarie

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Progetti Obiettivo

2 MAMMOGRAFI DIGITALI (1 RADIOLOGIA  
PENNE - 1 DSB PESCARA NORD)

Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
330.000	0	0	330.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato					
330.000	0	0	330.000	0	0
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO					
IMPATTO ECONOMICO STIMATO					
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO					

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Attrezzature Sanitarie

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Esercizio

	Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
2 TC MULTISLICE A 16 STRATI (RADIOLOGIE PESCARA, PENNE E POPOLI)	500.000	0	0	500.000	0	0
	Stato di avanzamento	In realizzazione				
COLONNE LAPAROSCOPICHE 3D	500.000	0	0	500.000	0	0
	Stato di avanzamento	In realizzazione				
LETTI E ARREDI EMATOLOGIA	190.000	0	0	190.000	0	0
	Stato di avanzamento	In realizzazione				
1 SW RECORD & VERIFY PER ACCELERATORE LINERARE	500.000	0	0	500.000	0	0
	Stato di avanzamento	In realizzazione				
3 ECOGRAFI (OSTETRICIA-GINECOLOGIA PESCARA)	228.793	0	0	228.793	0	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				
4 ECOGRAFI (1 MEDICINA PENITENZIARIA - 1 ENDOCRINOLOGIA PESCARA - 1 CENTRO MENOPAUSA PESCARA - 1 RADIOLOGIA POPOLI)	192.702	0	0	192.702	0	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				
2 ECOGRAFI (1 MEDICINA PENNE - 1 MALATTIE INFETTIVE PESCARA)	161.040	0	0	161.040	0	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				
3 ECOCARDIOTOMOGRAFI TOP DI GAMMA (1 DIAGNOSTICA NON INVASIVA PESCARA - 1 RADIOLOGIA PENNE - 1 POPOLI)	450.000	0	0	450.000	0	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				
2 ECOGRAFI TOP DI GAMMA (RADIOLOGIA PESCARA)	125.335	0	0	125.335	0	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				
2 APPARECCHI ECOGRAFICI AD ALTA TECNOLOGIA (CHIRURGIA VASCOLARE PESCARA - CHIRURGIA POPOLI)	150.000	0	0	150.000	0	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				
2 RMN	943.712	0	0	0	943.712	0
	Stato di avanzamento	Da collaudare				

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Attrezzature Sanitarie

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Esercizio

Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
204.608	0	204.608	0	0	0
Stato di avanzamento Da collaudare					
341.600	0	341.600	0	0	0
Stato di avanzamento Da collaudare					
684.400	0	684.400	0	0	0
Stato di avanzamento Da collaudare					
208.882	0	208.882	0	0	0
Stato di avanzamento Da collaudare					
230.000	0	230.000	0	0	0
Stato di avanzamento Realizzato/Collaudato					
5.611.072	0	1.669.490	2.997.870	943.712	0
PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO					
IMPATTO ECONOMICO STIMATO					
	0	1.001.694	3.066.092	1.543.286	0

RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Tipo Investimento: Attrezzature Sanitarie

Allegato A1

Fonte di Finanziamento: Conto Capitale rimodulato

		Importo Totale	Importi Anni pregressi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Importi Anni futuri
1 TC MULTISLICE A 64 STRATI (RADIOLOGIA PESCARA)		450.000	0	0	450.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato							
1 TC 64 STRATI		450.000	0	0	450.000	0	0
Stato di avanzamento Programmato							
1 TC SIMULATORE (RADIOTERAPIA PESCARA)		647.020	0	647.020	0	0	0
Stato di avanzamento Da collaudare							
RIEPILOGO FONTE DI FINANZIAMENTO		1.547.020	0	647.020	900.000	0	0
RIEPILOGO TIPO INVESTIMENTO	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO						
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	0	0	0	0
	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	8.928.092	0	2.316.510	5.667.870	943.712	0
	IMPATTO ECONOMICO STIMATO		0	1.001.694	3.066.092	1.543.286	0
	PROGRAMMAZIONE IMPORTI PER ESERCIZIO	71.191.956	0	5.491.510	41.891.642	20.788.804	3.020.000
TOTALE GENERALE			0	1.106.694	8.494.593	7.010.177	520.000

# Piano Triennale degli Investimenti - 2014 - 2016

Lavori edili/Fabbricati

Programmazione Importi per Esercizio

Art. 20	Importi Anni pregressi	Anno			Importi Anni futuri	Anno			Importi Anni pregressi	Importi Anni futuri	Anno			Importi Anni futuri
		2014	2015	2016		2014	2015	2016			2014	2015	2016	
Conto Capitale	0	0	20.207.646	11.667.826	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progetti Obiettivo	0	0	6.268.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto Esercizio	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto Capitale rimodulato	0	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	105.000	5.428.501	5.466.891	520.000

Importo Triennio	0	3.175.000	36.223.772	19.845.092	3.020.000	0	105.000	5.428.501	5.466.891	520.000
Importo Totale	59.243.864			Impatto Economico Triennio		11.000.392				
	62.263.864			Impatto Economico Totale		11.520.392				

Attrezzature Sanitarie

Programmazione Importi per Esercizio

Art. 20	Importi Anni pregressi	Anno			Importi Anni futuri	Anno			Importi Anni pregressi	Importi Anni futuri	Anno			Importi Anni futuri
		2014	2015	2016		2014	2015	2016			2014	2015	2016	
Conto Capitale	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progetti Obiettivo	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto Esercizio	0	1.669.490	2.997.870	943.712	0	0	0	0	0	0	1.001.694	3.066.092	1.543.286	0
Conto Capitale rimodulato	0	647.020	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Importo Triennio	0	2.316.510	5.667.870	943.712	0	0	1.001.694	3.066.092	1.543.286	0
Importo Totale	8.928.092			Impatto Economico Triennio		5.611.072				
	8.928.092			Impatto Economico Totale		5.611.072				

Totale Generale

Programmazione Importi per Esercizio

Art. 20	Importi Anni pregressi	Anno			Importi Anni futuri	Anno			Importi Anni pregressi	Importi Anni futuri	Anno			Importi Anni futuri
		2014	2015	2016		2014	2015	2016			2014	2015	2016	
Conto Capitale	0	0	20.207.646	11.667.826	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progetti Obiettivo	0	0	7.708.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto Esercizio	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto Capitale rimodulato	0	1.844.490	9.695.996	5.070.978	520.000	0	1.106.694	8.494.593	7.010.177	520.000				

Importo Triennio	0	5.491.510	41.891.642	20.788.804	3.020.000	0	1.106.694	8.494.593	7.010.177	520.000
Importo Totale	68.171.956			Impatto Economico Triennio		16.611.464				
	71.191.956			Impatto Economico Totale		17.131.464				



Allegato B Originale

Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore U.O.C. ....

.....

dott. ....

Il Direttore della U.O. proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ che presenta la sufficiente disponibilità come rilevato e indicato dall'U.O. Servizio Economico Finanziario

Il Direttore U.O.C. ....

.....

dott. ....

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

☐ X favorevole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Domenico Carano)

☐ X favorevole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Fernando Guarino)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Claudio D'Amario

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara  
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

24 NOV. 2014

in data

- 
- ☒ X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- ☐ Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale
- 

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- Gestione economica finanziaria
- Gest. Patrimonio
- 

per conoscenza a:

- 
- 
- 

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato  
**U.O.C. Affari Generali e Legali**  
Il Responsabile Affari Generali  
(dott. Fabrizio Verrì)

